

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE						DATA :	11/03/2024	BDI : 20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.						FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.						ORSE	2023/12	112,54% 70,11% 01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023
								SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66% 01/2024
								Composições	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	REFORMA UBS - BAIRRO SÃO JOSÉ	R\$ 259.469,72	30,00 %	30,00 %	40,00 %				100,00 %
			R\$ 77.840,92	R\$ 77.840,92	R\$ 103.787,88				R\$ 259.469,72
2	REFORMA UBS - BAIRRO RECREIO	R\$ 390.254,38				30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
						R\$ 117.076,31	R\$ 117.076,31	R\$ 156.101,76	R\$ 390.254,38
3	CENTRO DE SAÚDE	R\$ 410.047,49				40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
						R\$ 164.019,00	R\$ 123.014,25	R\$ 123.014,24	R\$ 410.047,49
4	REFORMA UBS - TEJUBANA	R\$ 320.373,65	40,00 %	30,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 128.149,46	R\$ 96.112,10	R\$ 96.112,09				R\$ 320.373,65
5	REFORMA UBS - VILA IRACEMA	R\$ 321.719,82	30,00 %	40,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 96.515,95	R\$ 128.687,93	R\$ 96.515,94				R\$ 321.719,82
R\$ 1.701.865,06			R\$ 302.506,33	R\$ 302.640,95	R\$ 296.415,91	R\$ 281.095,31	R\$ 240.090,56	R\$ 279.116,00	R\$ 1.701.865,06
			R\$ 302.506,33	R\$ 605.147,28	R\$ 901.563,19	R\$ 1.182.658,50	R\$ 1.422.749,06	R\$ 1.701.865,06	