



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Piçarramento de Estradas Vicinais do Município de Mombaça	DATA :	29/03/2025	BDI :	22,75%
DESCRIÇÃO:	Piçarramento de Estradas Vicinais do Município de Mombaça	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Mombaça	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	Prefeitura de Mombaça	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 76.530,44	96,72 %				3,28 %	100,00 %
			R\$ 65.183,72				R\$ 11.346,72	R\$ 76.530,44
2	PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.419.285,01	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 283.857,00	R\$ 283.857,00	R\$ 283.857,00	R\$ 283.857,00	R\$ 283.857,01	R\$ 1.419.285,01
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 58.317,00	22,98 %	19,22 %	19,22 %	19,22 %	19,36 %	100,00 %
			R\$ 13.401,25	R\$ 11.208,53	R\$ 11.208,53	R\$ 11.208,53	R\$ 11.290,16	R\$ 58.317,00
		R\$ 1.554.132,45	R\$ 362.441,97	R\$ 295.065,53	R\$ 295.065,53	R\$ 295.065,53	R\$ 306.493,89	R\$
			R\$ 362.441,97	R\$ 657.507,50	R\$ 952.573,03	R\$ 1.247.638,56	R\$ 1.554.132,45	1.554.132,45



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Piçarramento de Estradas Vicinais do Município de Mombaça - COM DESONERAÇÃO	DATA :	29/03/2025	BDI :	27,67%
DESCRIÇÃO:	Piçarramento de Estradas Vicinais do Município de Mombaça - COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Mombaça	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	Prefeitura de Mombaça	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 76.864,38	96,72 %				3,28 %	100,00 %
			R\$ 65.129,58				R\$ 11.734,80	R\$ 76.864,38
2	PAVIMENTAÇÃO SO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.438.292,42	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 287.658,48	R\$ 287.658,48	R\$ 287.658,48	R\$ 287.658,48	R\$ 287.658,50	R\$ 1.438.292,42
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.411,00	22,98 %	19,22 %	19,22 %	19,22 %	19,36 %	100,00 %
			R\$ 12.273,85	R\$ 10.265,59	R\$ 10.265,59	R\$ 10.265,59	R\$ 10.340,38	R\$ 53.411,00
		R\$ 1.568.567,80	R\$ 365.061,91	R\$ 297.924,07	R\$ 297.924,07	R\$ 297.924,07	R\$ 309.733,68	R\$
			R\$ 365.061,91	R\$ 662.985,98	R\$ 960.910,05	R\$ 1.258.834,12	R\$ 1.568.567,80	1.568.567,80